

APROB:



Președintele grupului de lucru,  
 Preforul sectorului Centru  
 Pavel RUSU

**RAPORT**  
 privind monitorizarea contractelor de achiziții publice  
 pentru anul 2021

30.06.2021

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul și data semnării contractului	Termen de valabilitate	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea (cu TVA, lei)/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Valoarea (lei) Executată la data 30.06.2021
1.	<b>SRL „Arhitect Faur”</b> Modernizarea și renovarea pasajelor pietonale subterane <i>Servicii de proiectare la obiectivul: „Modernizarea și renovarea pasajului pietonal subteran pe terenurile cu nr.cadastral 0100215.788, nr.cadastral 0100215.788, s.Centru șos.Hincești (în adiacenta intersecției cu str.Sihastirului)”</i>	Nr. 35/LP din 06.04.2021	31.12.2021	LP21036715 <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614349841079">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614349841079</a>	234 120,00	-	În proces de execuție	-	-	-	-
2.	<b>SRL „Geotel-P”</b> Modernizarea și renovarea pasajelor pietonale subterane <i>Servicii de proiectare la obiectivul: „Modernizarea și renovarea pasajului pietonal subteran pe terenurile cu nr.cadastral 0100218.788, nr.cadastral 0100218.793 (mun.Chișinău,</i>	Nr.42/LP din 14.04.2021	31.12.2021	-	196 780,00	-	În proces de execuție	-	-	-	-

	<i>s. Centru șos. Hîncești (în adiacența intersecției cu str. Sîhastrului) ”</i>																		
<b>3.</b>	<b>SRL „Dacvi-Com”</b> <i>„Amenajarea și reabilitarea scuarurilor din sec. Centru, mun. Chișinău.”</i>	Nr. 50 din 23.04.2021	31.03.2024	Acord cadru AC21036862	<b>18 667 731,03</b>	-													
<b>4.</b>	<b>SRL „Multiconstruct Grup”</b> <i>„Amenajarea și reabilitarea scuarurilor din sec. Centru, mun. Chișinău.”</i>	Nr. 51 din 23.04.2021	31.12.2022	Acord cadru AC21036862	<b>18 667 731,03</b>	-													
<b>5.</b>	<b>SRL „Dacvi-Com”</b> <i>Reofertare</i> <i>„Amenajarea scuarului din str. Miorița, sec. Centru, mun. Chișinău.”</i>	Nr.63 din 07.06.2021	până la recepția finală a lucrărilor	reofertare AC21036862	<b>6 294 946,22</b>	-													

Executat:  
Secretarul grupului de lucru  
Liliana Solomon