



PRIMARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
PRETURA SECTORULUI CENTRU



DISPOZIȚIE

nr. 43-d

din 29 iulie 2025

**Cu privire aprobarea Raportului
semestrial privind monitorizarea executării
contractelor de achiziții publice**

În scopul respectării principiilor transparenței, concurenței, eficienței în satisfacerea necesităților de bunuri, servicii sau lucrări precum și în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, Hotărârii de Guvern nr.778 din 28.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice precum și alin 3, pct. 16 din Hotărârea de Guvern nr.10 din 20.01.2021 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice și pct.13 din Regulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/4 din 13.12.2019.

DISPUN

1. Se aprobă Raportul privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice pentru perioada anului 01.01.2025 – 30.06.2025 (*inclusiv contractele în curs de execuție, semnate în anii precedenți*) conform anexei.

PRETOR
Vadim HÎNCU

APROBAT:



Președintele grupului de lucru
Prețorul sectorului Hîncu
Vadim Hîncu

RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru perioada anului 01.01.2025-30.06.2025
(inclusiv contractele în curs de execuție, semnate în anii precedenți)

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul și data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	SC „Comsales Grup” SRL	Nr.76 din 27.05.2025 valabil până la 31.12.2025	LP nr.21355883 din 18.02.2025	Reabilitarea și amenajarea Alei-seuar, str.Grenoble(între T.Strișcă – str.Costiujeni) <i>Total: 405 360,00 lei</i>		Termen de execuție 4 luni				<u>Fără obiectii</u> <u>0 % executat</u>
2.	SC „Comsales Grup” SRL	Nr.75 din 26.05.2025 valabil până la 31.12.2025	LP nr.21355897 din 18.02.2025	<i>Lot 1</i> Amenajarea trotuarelor str.Vasile Alecsandri (tronsonul str.Alexei Mateevici și cercul 40 ani). <i>Total Lot 1 – 161 280,00 lei</i>		Termen de execuție 3 luni				<u>Fără obiectii</u> <u>0 % executat</u>





6.	SC „Comsales Grup” SRL	Nr.60 din 07.05.2025 valabil până la 31.12.2025	LP nr.21355579 din 18.02.2025		<p>Lot 1: Servicii de proiectare „Amenajarea a accesului pietonal (tronsoanelor str. Gheorghe Asachi și str. Mihail Lomonosov)” <i>Total Lot 1: 131 040,00 lei</i></p> <p>Lot 2: Servicii de proiectare „Amenajarea trotuarelor str. Lev Tolstoi (tronsoanelor str. Mihail Kogalniceanu și str. București)” <i>Total Lot 2: 127 236,00 lei</i></p> <p>Lot 3: Servicii de proiectare „Amenajarea trotuarelor str. Petru Ungureanu (tronsoanelor str. Tudor Strisca – str. Grenoble, partea impară)” <i>Total Lot 3: 127 164,00 lei</i></p>		Termen de execuție 3 luni		<u>Fără obiectii</u> <u>0 % executat</u>
7.	SC „Comsales Grup” SRL	Nr.59 din 07.05.2025 valabil până la	LP nr.21355862 din 17.02.2025		Lot 1 Servicii de proiectare „Reabilitarea/reconstrucția acceselor auto și		Termen de execuție 3 luni		<u>Fără obiectii</u> <u>0 % executat</u>

9.	SRL „Alex Garden”	Nr.57 din 07.05.2025 valabil până la 31.12.2025	LP nr.21390234 din 21.04.2025	Plantarea florilor multianuale în sectorul Centru, pe 8 adrese, conform necesităților Preturii sectorului <i>Total Lot 3: 263 186,00 lei</i>	Plantarea arborilor/arbuștilor/plantelor în sectorul Centru (Lucrări de plantare a copacilor pe bd.Ștefan cel Mare, conform necesităților Preturii sect.Centru) <i>Total: 1 436 153,97 lei</i>	Pe parcursul perioadei a anului 2025				<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> <u>713 265,13 /</u> <u>49 %</u>
10.	SRL „Alex Garden”	Nr. 56 din 07.05.2025 valabil până 31.12.2025	LP nr.21389260 din 17.04.2025	Plantarea arborilor/arbuștilor/plantelor în sectorul Centru (Plantarea arborilor cu balot și a florilor multianuale în sectorului Centru, str.Ciuflea, conform necesităților Preturii Sectorului)	Plantarea arborilor/arbuștilor/plantelor în sectorul Centru (Plantarea arborilor cu balot și a florilor multianuale în sectorului Centru, str.Ciuflea, conform necesităților Preturii Sectorului)	Pe parcursul perioadei a anului 2025				<u>Fără obiectii</u> <u>0 % executat</u>
11.	SRL „Alex Garden”	Nr.55 din 07.05.2025 valabil până 31.12.2025	LP nr. 21389262 din 17.04.2025	Plantarea arborilor/arbuștilor/plantelor în sectorul Centru (Plantarea arborilor cu balot, plantelor multianuale și restabilirea gazonului în	Plantarea arborilor/arbuștilor/plantelor în sectorul Centru (Plantarea arborilor cu balot, plantelor multianuale și restabilirea gazonului în	Pe parcursul perioadei a anului 2025				<u>Fără obiectii</u> <u>0 % executat</u>

12.	F.C.I. „Capital” SRL	Nr.54/LP din 30.04.2025 valabil până la 31.12.2025	LP nr.21386659 din 14.04.2025	sectorului Centru, str.Hristo Botev”, mun.Chișinău) Total: 741 601, 40 lei	Igienizarea arborilor conform autorizațiilor Total: 298 138,50 lei	Termenul de execuție 3 luni	<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> <u>265 974,89</u> <u>lei / 89 %</u>
13.	SRL „Prodecoilumi nare”	Nr.53 din 09.04.2025 valabil până la 31.12.2025	LP nr.21391157 din 07.04.2025	Instalațiilor decorative cu tematica Sărbătorile Pascale Total: 307 056,00 lei	Termen de execuție 10 zile lucrătoare	<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> <u>100 %</u>	
14.	SRL „Nova-Nivel Grup”	Nr. 51 din 09.04.2025 valabil până la 31.12.2025	NFP din 26.03.2025	Servicii/lucrări de menținanță a subteranilor reabilitate din sec.Centru Total: 168 000,00 lei	Pe parcursul perioadei a anului 2025	<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> <u>167 999,79</u> <u>lei / 100 %</u>	
15.	SRL „Nova-Nivel Grup”	Nr. 47 din 25.03.2025 valabil până la 31.12.2025	NFP din 14.03.2025	Servicii/lucrări de menținanță a scuarurilor reabilitate din sec.Centru Total: 504 000,00 lei	Pe parcursul perioadei a anului 2025	<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> <u>502 862,19</u> <u>lei / 99 %</u>	
15.	SRL „Airstream”	Nr.43 din 10.03.2025 valabil până la 31.12.2025	COP nr.21353005 din 09.02.2025	Servicii/lucrări de menținanță a sistemului video în zonele de agrement reabilitate Total: 333 312,00 lei	Martie 2025 -- Decembrie 2025	<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> <u>166 656, 00</u> <u>lei / 50 %</u>	
16.	SRL „Dacvi- Com”	Nr.107/LP din 24.10.2024	NFP din 07.10.2024	Reabilitarea trotuarelor din str. Gh.Asachi, tronsoanelor de la str.V.Alecsandri nr.2 până la str.Miorița pe ambele părți	termenul de execuție 14 luni 0 %	<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> <u>6 219 183,88</u> <u>/ 62 %</u>	

17.	SRL „Credo Industry”	Nr.130/LP din 22.11.2024 Valabil 31.01.2025	NFP din 11.11.2024	Reabilitarea trotuarului din str.V.Korolenco (unirea str.Academiei cu str.T.Strișca) Total: 3 345 053,78	Total: 9 993 671,63	termenul de execuție 5 luni 0 %			<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> <u>3 345 052,14</u> <u>/100 %</u>
18.	SRL „Credo Industry”	Nr.129/LP din 22.11.2024 Valabil 31.12.2026	LP 21294168 Din 01.11.2024	Reabilitarea trotuarului din str. Iu. Gagarin de la bd.Constantin Negruzzi până la str.Fîmfinilor” – modificări și partea opusă de la str.Tiraspol până la str.Aleea Gării din sec.Centru, mun.Chișinău Total: 11 376 336,49	Acord adițional de majorare din 22.11.2024 cu 59 706,54 lei	termenul de execuție 36 luni 0 %			<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> <u>4 287 424,02</u> <u>/37 %</u>
19.	SRL „Sigma VenMer”	Nr. 60/LP din 10.06.2024 Valabil 31.12.2027	LP nr. 21222061 din 17.05.2024	Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea- modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea Total: 8 644 319, 68 lei	Acord adițional de majorare din 27.11.2024 cu 310 087,60 lei	termenul de execuție 36 luni 0 %			<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> <u>7 183 666,28</u> <u>/83 %</u>
20.	SRL „Danstar Evolution”	Nr. 147/LP din 31.12.2024 Valabil 31.12.2027	LP Nr. 21275895 Din 01.10.2024	„Reabilitarea trotuarelor din str. Gh.Asachi, tronsonul de la str. V.Aleksandri nr.2 până la str.Miorița pe ambele părți” Total: 19 631 946,26		termenul de execuție 36 luni 0 %			<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> <u>0 % executat</u>

21.	SC „Foremcons” SRL	Nr.88/L.P din 15.08.2024 valabil până la 31.12.2025	COP Nr. 21234024 din 27.06.2024	„Reabilitarea trotuarului din str.HristoBotev” Total: 4 989 668,57	termenul de execuție 24 luni 0 %			<u>Fără obiectii</u> <u>Executat</u> 100 %
-----	--------------------------	--	---------------------------------------	---	---	--	--	--

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1.	Vadim HÎNCU	Președintele grupului de lucru	
2.	Irina GHIDRIGAN	Membru grupului de lucru	
3.	Valentin COPTILEȚ	Membru grupului de lucru	
4.	Viorica LOPATIUC	Membru grupului de lucru	
5.	Andrei BAZATIN	Secretar al grupului de lucru	